



Jarocin, dnia 23.10.2018r.

Oświadczenie Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Zarząd Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że termin przyznawania mieszkań przy ul. Siedleńskiej w Jarocinie uległ opóźnieniu.

Obecny wykonawca zajmujący się budową mieszkań z Programu Mieszkanie Plus nie sprostał wyzwaniu, w związku z czym przerwał istniejącą budowę. Na ten moment opóźnienia sięgają 4 miesięcy. Aby przyspieszyć całą procedurę Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z nowymi Wykonawcami, którzy mogliby podjąć się dokończenia budowy mieszkań czynszowych. W związku z tym Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi wszelkie rozmowy i działania, aby jak najszybciej wyłonić nowego Wykonawcę i dokończyć istniejącą już budowę.

Biorąc pod uwagę powyższe, posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej odbędą się niezwłocznie po wyłonieniu nowego Wykonawcy i ustalenia planowanego terminu zakończenia budowy. Dopiero wówczas będą mogły odbyć się przydziały tych mieszkań, gdyż istotnym jest wtedy ustalenie terminu podpisania umów rezerwacyjnych. Natomiast w umowie rezerwacyjnej koniecznym jest też podanie planowanego terminu oddania budynków do użytku. Dopóki nie będziemy znać tego terminu, nie będziemy mogli takich umów zawierać.

Nadmieniamy, że Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby wszystko zakończyło się pomyślnie, a rodziny, które otrzymają przydział na mieszkanie mogły szybko zamieszkać w nowo otrzymanych lokalach.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację prosząc jednocześnie o zrozumienie i cierpliwość w oczekiwaniu na wymarzone mieszkanie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Wojski